

Atmežošanas regulas ieviešanas statuss


Tatjana Hrističa

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja

 **LATVIJAS VALSTS MEŽI**


KOKSNE • STĀDI • ATPŪTA

Risinājums REF# un VER# nodošanai LVM klientiem




1. Tiek izsniegts mežizstrādes darba uzdevums – LVM IS cirsma informācijas datus **REF# un VER#**
2. Tiek sagatavoti un krautuvē pievesti kokmateriāli – LVM IS krautuves dati satur informāciju par vienu vai vairāku cirsmu REF# un VER#
3. LVM izsniedz TDU un nosūta caur KpDC datu apmaiņas risinājumu. **TDU** datu kopa satur **REF# un VER#**. Informāciju un datus **saņem klients**.
4. Kokvedējs LVM IS sagatavo KVA un nosūta caur KpDC datu apmaiņas risinājumu. **KVA** datu kopa satur **REF# un VER#**. Informāciju un datus **saņem klients**.
5. KPDC datu apmaiņas risinājumā tiek izveidota elektroniska pavadzīme (e-PVZ).

Risinājums* REF# un VER# aprītei starpkrautuvē *projekts



1. Situācijās, kad materiāli tiek krautnēti kopā (sajaukti) starpkrautuvē, izmantojama FIFO (**pirmais iekšā, pirmais ārā**) uzskaites **pieeja**
2. FIFO uzskaiti veido pret starpkrautuvē ienākošo un izejošo kokmateriālu daudzumu
3. FIFO uzskaites pieeja nodrošina minimālu REF# un VER# skaitu piegādes ķēdē un klientam vienkāršāk administrējamu ienākošo plūsmu
4. Informācija un **REF# un VER#** tālāka padošana koksnes plūsmas dalībniekiem **tiks nodrošināta KpDC informācijas apmaiņas platformā**

Testēšanas un ieviešanas plāns



Pilnās datu plūsmas testēšana

Pilnās datu plūsmas testēšana tiek veikta tikai **testa vidēs**

- 1) Atbilstoši LVM procesam pieprasa TRACES sistēmā References numuru un validācijas numuru
- 2) LVM nodot KPDC sistēmai References numurus un validācijas numurus
- 3) KPDC ir pieejami References numuri un validācijas numuri pie attiecīgā objekta
- 4) Klients spēj izgūst no KPDC sistēmas References numurus un validācijas numurus tālākai sava procesa realizācijai

Testēšanas koordinēšana:

- 1.un2. solis – LVM sadarbībā ar KPDC
- 3.un4. solis – KPDC sadarbībā ar klientu

Ieviešana: pilots

- Posma ilgums būs atkarīgs no katrā grupā konstatētām problēmu skaita
- Kāpēc šis posms ir nepieciešams:
 - Ātrākā problēmu risināšana, kurā iesaistītas mazāk puses
 - Lielākā kvalitāte uz pilnu darbināšanu

Izaicinājumi

API integrācijas nenodrošina līdzvērtīgu iespēju datu apstrādei, kā tas ir iespējams no TRACES lietotāja saskarnes

Automātiskā procesā nebūs pieejama labošanas iespēja, kas radīs «dīkstāves» numurus

TRACES sistēmas un API ātrdarbības potenciālie riski

Darbības uzsākšana «neapaļā» gada griezumā

Paldies!

AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI"

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: 67610015
E-pasts: lvm@lvm.lv

www.lvm.lv