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Testēšanas un ieviešanas plāns
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Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris 

LVM iekšējas 
testēšanas 

process

Pilnās datu plūsmas 
testēšana

Pilnās datu plūsmas 
TRACES-LVM-KPDC-

KLIENTS testēšana  testa 
vidē 

Ieviešana: pilots

1) Vienā – divu klienta plūsmas 
aktivizēšana 

2) Nākamā Klientu grupas 
plūsmas aktivizēšana

Plūsmas nodrošināšana

Plāns 

Fakts  

LVM iekšējas 
testēšanas process:

1) API darbības testi
2) LVM iekšējo 

sistēmu plūsmas 
testi

3) LVM-KPDC 
plūsmas testi

Pilnās 
datu 

plūsmas 
testēšana

Papild
izstrāde

+ 
papildtesti

Plūsmas nodrošināšana

Trace
testa 
vides 
nepiej
amība

LVM 
iekšējas 

testēšanas 
process
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Testēšanas kopsavilkums 
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▪ Ģeogrāfijas ierobežojumi: ne visus GIS objektus, kas ir LVM GEO, bija iespēja nodot  

▪ TRACE testa vides  lēndarbība : 25000 ierakstu sākotnējā sinhronizācijas laiks 60h

▪ Jaunas funkcionalitātes papildinājumi no TRACE

Paldies par testēšanai veltīto laiku!
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Ieviešana produkcijā 
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Produkcijas vidē no 01.10.2025.

1) LVM cirsmu ģeogrāfijas pieejamība būs visiem klientiem tekošā brīdī 

2) REF# esamība :
▪ Piegādēm no krautuves – visu cirsmu REF# , kas piesaistīti krautuvei(produkcijas vides izpēte – max skaits 36 )
▪ Piegādēm no starpkrautuvēm - FIFO princips no 01.01.2026,(Pašlaik izstrādē – skatīties slaidu nr5.)

Nosacījumi:

1) LVM neapkopo vairākus REF# vienā

2) Ja ir TRASE IS darbības traucējumi, LVM sūtīs info bez REF#

3) TRACE IS funkcionalitātes papidlināšana/mainīšana bez laicīgas izziņošanas, ietekmēs pieejamību

4) Līdz 01.01.2026. REF# neesamība neierobežos biznesa procesa norisi – dati tiks sūtīti uz KPDC 
(Ref# neesamības iemesli – TRACE darbības traucējumi vai iesūtīšanas ierobežojumi)

5) Apjomi uz katru REF# netiks attiecināti
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Turpinām izstrādi
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Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris

Pilnās datu 
plūsmas 

testēšana
Izstrāde

Plūsmas 
nodrošināšan

a

LVM iekšējas 
testēšanas 

process
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Paldies!


	Slide 1: Atmežošanas regulas ieviešanas statuss 
	Slide 2: Testēšanas un ieviešanas plāns
	Slide 3: Testēšanas kopsavilkums 
	Slide 4: Ieviešana produkcijā 
	Slide 5: Turpinām izstrādi
	Slide 6: Paldies!

